

50-112/2010

Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása

1. 7090

amely létrejött a

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság mint Megrendelő (továbbiakban: Építető)

- székhely: 7625 Pécs, Tettye tér 9.
- nyilvántartási szám : 2455/15/2001
- adószám: 15325787-2-02
- bankszámla: Magyar Államkincstár; 10024003-01711820-00000000
- képviseli: Závoczky Szabolcs igazgató
- elérhetőség : dunadrava@ddnp.kvvm.hu, tel: 72/517-200, fax: 72/517-229
- pénzforgalmi bankszámlaszám: 10024003-01711820 MÁK

valamint az

IGN Ipari és Ingatlan Fővállalkozási, Befektetési Zrt. mint Vállalkozó (továbbiakban Fővállalkozó)

- székhelye : 6000 Kecskemét, István király krt. 24.
- vállalkozói engedély vagy cégbírósi bejegyzés száma: 03-10-100345
- adóazonosító száma: 13224965-2-03
- építőipari kivitelezői nyilvántartási száma: 13224965-4110-114-03
- képviseli: Harajka Róbert
- elérhetőség: robert.harajka@ign.hu tel: +36-20-8012763 +36-20-9746276
- pénzforgalmi bankszámlaszám: Budapest Bank Nyrt; 10102529-03052600-01003000

között az alulírott napon, helyen és feltételek mellett:

1.) Felek rögzítik, hogy 2010.06.16. napján Vállalkozási szerződést kötöttek a Mohácsi Történelmi Emlékhely fogadóépület, kilátó és kiállító kupola a Vadász és Társai Építőművész Kft. (1063 Budapest, Krúdy u. 29.) által készített kiviteli tervek alapján történő kivitelezésére (továbbiakban MOHÁCS Projekt).

2.) Felek az 1.) pontban hivatkozott Vállalkozási szerződésük 3. pontjában abban állapodtak meg, hogy a MOHÁCS Projekt az alábbi határidőkkel valósul meg:

A munkaterület átadásának időpontja:	2010. június 21.
A munka megkezdésének időpontja:	2010. június 21.
Építési napló megnyitása:	2010. június 21.
Teljesítési határidő:	2011. március 24.
Átadás-átvétel határideje:	2011. március 24.
A birtokbaadás határideje:	2011. március 24.

3.) Felek rögzítik, hogy a MOHÁCS Projekt megvalósításának megkezdése a 2.) pontban megjelölt munkakezdési időpontig a Vállalkozási szerződés megkötését követően, a szerződéskötéskor előre nem látható ok – az Építető és a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet közötti támogatási szerződés aláírására vonatkozó moratórium okozta késedelem – miatt nem valósulhatott meg, ezért a 2.) pontban megjelölt egyéb határidők sem tarthatóak, amelyre tekintettel a Felek megállapodnak abban, hogy az 1.) pontban hivatkozott Vállalkozási szerződés 3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

A munka megkezdésének időpontja:	2010. augusztus 13.
Építési napló megnyitása:	2010. augusztus 13.
Teljesítési határidő:	2011. április 25.
Átadás-átvétel határideje:	2011. április 25.
A birtokbaadás határideje:	2011. április 25.

4.) A Fővállalkozó kijelenti, hogy nem kíván élni a Vállalkozási szerződés 5.1. pontjában feltüntetett előleg igénylésére vonatkozó jogosultságával, így a Vállalkozási szerződés 5.2, 5.9 pontja és 6.1 pontjának 3. bekezdése hatályát veszti.

5.) Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés számlázási ütemezése az alábbiak szerint módosul:

5.2.1.

1. Részszámla:

Előkészítő munkák

(tereprendezés, földmunkák, alapozás)

TEÁOR besorolása: 4120

Kezdet dátuma: 2010.08.13

Teljesítési határidő, amely a teljesítésigazolással ellátott részszámla kiállításának várható időpontja: 2010.10.18.

Vállalkozói díj: **34.995.611,- Ft**, azaz harmincnégymillió-kilencszáz-kilencvenötezer-hatszáztizenegy forint

A részszámla fedezetét megteremtő források összege:

Támogatás: 27.996.187,- Ft

Önerő: 6.999.424,- Ft

5.2.2.

2. Részszámla:

Szerkezetépítési munkák 1. és 2.

(teljes vb. szerkezet, függönyfal tartó)

TEÁOR besorolása: 4120

Kezdet dátuma: 2010.10.19.

Teljesítési határidő, amely a teljesítésigazolással ellátott részszámla kiállításának várható időpontja: 2011.01.10.

Vállalkozói díj: **139.078.617,- Ft**, azaz egyszázharminckilencmillió-hetvennyolcezer-hatszáztizenhét forint

A részszámla fedezetét megteremtő források összege:

Támogatás: 111.261.693,- Ft

Önerő: 27.816.924,- Ft

5.2.3.

3. Részszámla:

Homlokzati és szakipari munkák

(teljes függönyfal, aljzatok, gépészeti, elektromos alapszerelés, burkolatok)

TEÁOR besorolása: 4120

Kezdés dátuma: 2011.01.11.

Teljesítési határidő, amely a teljesítésigazolással ellátott részszámla kiállításának várható időpontja: 2011.03.31.

Vállalkozói díj: **138.212.286,- Ft**, azaz egyszázharmincnyolcmillió-kettőszáztizenkettőezer-kettőszáznyolcvanhat forint

A részszámla fedezetét megteremtő források összege:

Támogatás: 110.568.636,- Ft

Önerő: 27.643.650,- Ft

5.2.4. Végszámla:

Befejező munkák

(szerelvényezés, lift szerelése)

TEÁOR besorolása: 4120

Kezdés dátuma: 2010.04.01

Teljesítési határidő, amely a teljesítésigazolással ellátott részszámla kiállításának várható időpontja: 2011.04.25

Végszámla összege: **46.713.487,- Ft**, azaz negyvenhatmillió-hétszáztizenháromezer-négyszáznyolcvanhat forint

A végszámla fedezetét megteremtő források összege:

Támogatás: 37.370.386,- Ft

Önerő: 9.343.100,- Ft

Figyelemmel arra, hogy Fővállalkozó előleget nem igényelt, felek megállapodnak abban, hogy az egyes részszámlák illetve a végszámla benyújtása közötti időszakban, ha kivitelezési munkák készülsége ezt indokolja, legfeljebb az aktuálisan következő rész-, illetve végszámla pénzügyi keretéig további – de adott időtartamban legfeljebb 2 db, egymáshoz képest legalább 40 nap időközzel – teljesítésigazolással ellátott részszámla kiállítására jogosult a Fővállalkozó a 3.sz. melléklet szerinti műszaki-pénzügyi ütemezés szerint.

Az egyes részszámlák, illetve végszámla közötti opcionális számlázás tervezett, készülségarányos ütemét és a hozzá tartozó számlázási összeget, a jelen szerződés módosítás részét képező, Műszaki-pénzügyi ütemezés (3.sz. melléklet) tartalmazza.

Megrendelő igazolt előteljesítést elfogad.

6.) Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés 1. pontjában Fővállalkozó részéről megjelölt építész felelős műszaki vezető személye módosul az alábbiak szerint:

Név, beosztás: Kovács Ferenc, projektvezető
Cím: 6000 Kecskemét, István király krt. 24.
Névjegyzéki száma: FMV-ÉP/A-13-53529/2015.08.03
Telefon: +36-20-510-35-70
Fax: +36-1-886-32-87
Elektronikus cím: ferenc.kovacs@ign.hu

Felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozási szerződés 1. pontjában a Felek részéről megjelölt kapcsolattartó személyek tevékenységének kezdő és végső időpontjai akként módosulnak, hogy ezen időpontok a 3. pontban megjelölt módosított határidőkhöz igazodnak.

7.) Fővállalkozó a Vállalkozási szerződés 6. pontja szerinti bankgarancia, valamint a 8.8. pont szerinti biztosítás és a vonatkozó fedezetigazolás határidejét a teljesítési határidő változásának megfelelően módosíttatja és jelen szerződés aláírását követő 15 naptári napon belül a módosítást igazoló dokumentumokat az építési naplóhoz csatolja.


8.) Felek rögzítik, hogy jelen módosítás során a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet vonatkozó szakaszaira is figyelemmel jártak el.


9.) Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés és mellékleteinek valamennyi rendelkezését a jelen módosítással összhangban kell értelmezni és a Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett minden egyéb rendelkezése változatlanul hatályban marad

10.) A jelen szerződés módosítás melléklete: 3. számú melléklet: Műszaki-pénzügyi ütemezés


Pécs, 2010. október 15.

Budapest, 2010. szeptember 14.


.....
Megrendelő
cégszerű aláírás


.....
Vállalkozó
cégszerű aláírás

Ellenjegyzem:


Pénzügyi ellenjegyző:
Koszits Beatrix/Eke Adrienn
2010. október 15.

Jogtanácsos:

2010. 2010. október 15.



IGN-DUNA_MOHÁCS_szerződés módosítás

4/4



