

50-170/2010

Vállalkozási szerződés 2. számú módosítása

amely létrejött a

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság mint Megrendelő (továbbiakban: Építtető)

- székhely: 7625 Pécs, Tette tér 9.
- nyilvántartási szám : 2455/15/2001
- adószám: 15325787-2-02
- bankszámla: Magyar Államkincstár; 10024003-01711820-00000000
- képviseli: Závoczky Szabolcs igazgató
- elérhetőség : dunadrava@ddnp.kvvm.hu, tel: 72/517-200, fax: 72/517-229
- pénzforgalmi bankszámlaszám: 10024003-01711820 MÁK


valamint az

IGN Ipari és Ingatlan Fővállalkozási, Befektetési Zrt. mint Vállalkozó (továbbiakban Fővállalkozó)

- székhelye : 6000 Kecskemét, István király krt. 24.
- vállalkozói engedély vagy cégbírósági bejegyzés száma: 03-10-100345
- adóazonosító száma: 13224965-2-03
- építőipari kivitelezői nyilvántartási száma: 13224965-4110-114-03
- képviseli: Harajka Róbert vezérigazgató
- elérhetőség: robert.harajka@ign.hu tel: +36-20-8012763 +36-20-9746276
- pénzforgalmi bankszámlaszám: Budapest Bank Nyrt; 10102529-03052600-01003000

között az alulírott napon, helyen és feltételek mellett:


- 1.) Felek rögzítik, hogy 2010.06.16. napján Vállalkozási szerződést kötöttek a Mohácsi Történelmi Emlékhely fogadóépület, kilátó és kiállító kupola a Vadász és Társai Építőművész Kft. (1063 Budapest, Kmety u. 29.) által készített kiviteli tervek alapján történő kivitelezésére (továbbiakban MOHÁCS Projekt).
- 2.) Felek az 1.) pontban hivatkozott, 2010.10.15 napon módosított, Vállalkozási szerződésük 5.2.1-4. pontjaiban megállapodtak a Vállalkozási szerződés számlázási ütemezésében. Felek rögzítik, hogy a MOHÁCS Projekt kivitelezése során a szerződéskötéskor előre nem látható műszaki szükségszerűség okozta késedelem miatt az egyes részteljesítési határidők nem tarthatóak. Erre tekintettel a Felek megállapodnak abban, hogy az 1.) pontban hivatkozott Vállalkozási szerződést akként módosítják, hogy
 - a.) az 5.2.1-4. pontjait törlik
 - b.) műszaki-pénzügyi ütemezést tartalmazó 3. mellékletet a jelen módosításhoz csatolt melléklet szerint tartalommal fogadják el.
- 3.) Felek rögzítik, hogy jelen módosítás során a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet vonatkozó szakaszaira is figyelemmel jártak el.
- 4.) Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés és mellékleteinek valamennyi rendelkezését a jelen módosítással összhangban kell értelmezni és a Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett minden egyéb rendelkezése változatlanul hatályban marad




5.) A jelen szerződés módosítás melléklete: 3. számú melléklet: Műszaki-pénzügyi ütemezés

Pécs, 2010.12.07.


Budapest, 2010.12.06.



Megrendelő
cégszerű aláírás

IGN Ipari és Ingatlan Fővállalkozási,
Befektetési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
6000 Kecskemét, István kir. krt. 24.
(1)


Vállalkozó
cégszerű aláírás

Ellenjegyeztem:


Pénzügyi ellenjegyző:
Koszits Beatrix/Eke Adrienn
2010. december 7.



		Műszaki-pénzügyi ütemezés																																					
		augusztus				szeptember				október				november				december				január				február				március				április					
Hónap:		32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Hét:																																							
Mórházi Történelmi Emlékhely fogadóépület, kilitő és kilitő kupa kivitelezési munkái																																							
1. Kezdés: 2010. augusztus 13.																																							
2. Fejezés: 2010. augusztus 13.																																							
3. Vízterelés																																							
4. Zsaluzás és álhányozás																																							
5. Irás, föld- és szakmunka																																							
6. Származtatás, alapcsiszolás																																							
7. Szilárdítás																																							
8. Helyszíni beton és vasbeton munkák																																							
9. Falazás és egyéb kőműves munkák																																							
10. Asztorka																																							
11. Vakorás és rabsolás																																							
12. Szárazépítés																																							
13. Alfalazás, hő-, és melegbuzkolatok készítése																																							
14. Belsőfalazás																																							
15. Asztaloszerkezetek elhelyezése																																							
16. Lakatosszerkezetek elhelyezése																																							
17. Feüleltézés (festés, mázolás, tapétázás, kombinációval)																																							
18. Szigetelés																																							
19. Kőbunkókat készítése																																							
20. Elektromos energia ellátás, világítás																																							
21. Épületautomatika, -felügyelet (gyermekelem)																																							
22. Alapfalazás, épületgépészeti szerelés																																							
23. Épületgépészeti csatlakozások szerelése																																							
24. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése																																							
25. Szellőztető berendezések, rendszerek																																							
26. Legkondicionáló berendezések																																							
27. Akartási munkák																																							
28. Gőzturbinus fűtésirendszer (külön ítélet)																																							
29. Műszaki átadás-átvétel																																							
30. Befejezés: 2011. április 25.																																							
Műszaki tartalma:		1. részszám				2/a. részszám (opcionál)				2/b. részszám				3/a. részszám (opcionál)				3/b. részszám				Végösszeg																	
Kezdés dátuma:		2010.08.13				2010.10.18				2010.08.13				2010.10.18				2010.12.09				2011.01.11				2011.02.08				2011.03.08									
Teljesítési határidő:		2010.10.18				2010.12.08				2010.12.08				2011.01.10				2011.02.07				2011.03.07				2011.04.25				2011.04.25									
Számok összege (Ft):		34 996 611				20 427 006				48 921 293				92 872 716				88 041 663				73 941 721				59 152 739				14 788 982									
Támogatás:		27 996 187				16 341 429				39 136 612				74 137 373				70 432 563				59 152 739				14 788 982													
Összes:		6 999 424				4 085 577				9 784 681				18 535 343				17 609 090				2011.03.07				2011.04.25													
Számok kiállítás dátuma:		2010.10.18				2010.12.06				2011.01.10				2011.02.07				2011.03.07				2011.04.25				2011.04.25													