

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött

Egyrészről

Név: **Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI)**

Cím: 7625 Pécs, Tettye tér 9.

Adószám: 15325787-2-02

Számlaszám: 10024003-01711820-00000000

Képviseli: Závoczky Szabolcs Igazgató

mint **Megrendelő**

másrészről

Név: **Kombinat Art Kft**

Cím Budapest, 1022 Pajzs u. 8.

Adószám: 129859-2-41

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-713298

Bankszámlaszám: 11712004-20245045

Képviseli: Szabolcs János ügyvezető

mint **Vállalkozó** (továbbiakban, mint Vállalkozó) között a mai napon az alábbi feltételekkel:

Előzmények:

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez a Siklós-Mohács Turisztikai Tengely című DDOP-2.1.1/A-2f-2009-0003 azonosító számon regisztrált két fordulós eljárásban pályázatot nyújtott be a Megrendelő, melynek bírálata támogatási szerződéskötéssel zárult.



Megrendelő 2011.03.31. napján közbeszerzési eljárást indított a „Mohácsi Történelmi Emlékhely (Sátorhely 0266 hrsz) új fogadóépületének belsőépítészeti elemeinek elkészítésére vonatkozó beszerzés vállalkozási szerződés keretében” iránt. Az eljárás nyertese a közbeszerzés vonatkozásában a Vállalkozó, mint ajánlattevő lett.


1. Szerződő felek 2011. május 10. napján 10-130/2011 iktató számon vállalkozási szerződést kötöttek egymással a Mohácsi Történelmi Emlékhely (Sátorhely 0266 hrsz) új fogadóépületének belsőépítészeti elemeinek elkészítésére.
2. Szerződő felek rögzítik, hogy a projekt kivitelezése során az 1. pontban megjelölt szerződés megkötésekor előre nem látható műszaki szükségszerűség – a Mohácsi Történelmi Emlékhely új kiáltó-és kiállító kupola kivitelezésének késedelme – miatt a vállalkozási szerződés 3. pontjában meghatározott 2011. augusztus 19. napjában meghatározott teljesítési határidő nem tartható. Erre tekintettel a Szerződő felek az alábbiak szerint módosítják a szerződés 3. pontját:
 „Szerződő felek jelen szerződése határozott időtartamra **2011. május 10 -től 2011. október 10-ig szól.** Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha a jelen szerződésben meghatározott feladatait határidőben, maradéktalanul, a szerződésben vagy Megrendelő által meghatározott követelményeknek megfelelően, az ajánlattételi felhívásban meghatározott helyszínen (Mohács Történelmi Emlékhely Sátorhely 0266 hrsz) leszállítja és rendeltetésszerű használatra alkalmas formában adja át a Vállalkozó.”
3. Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés mellékletét képező Ütemtervet jelen szerződésmódosítás értelmében az új teljesítési határidőnek megfelelően módosítják.


Szerződő felek a vállalkozási szerződést egyebekben változatlan tartalommal fenntartják.

A jelen szerződésmódosítást szerződő felek felhatalmazott képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 4 példányban aláírták.

Pécs, 2011. július 15.



 Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
 Závoczky Szabolcs igazgató
 Megrendelő

KOMBINAT-ART KFT
 1020 Bp., Bajza u. 8.
 Adószám: 2585959-2-41
 OTP: 11712004-20245045

 Kombinát Art Kft.
 Vállalkozó

 kombinát

2011. július 1 - 2011. július 31.		<p>Bútorok előkészítése:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vetített felület • Lelátó • Vitrin • Időutazás elem tartószerkezete • Süllyesztett vitrin és tömegsír elkészítése • Oszlop kiegészítések
2011. augusztus 17 - 2011. augusztus 23.		Bútorok beépítése helyszínen, bútorok alapozó festése
2011. augusztus 28.	15:00	<p>Bútorok átadása:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vetített felület • Lelátó • Vitrinek • Időutazás elem tartószerkezete • Süllyesztett vitrin és tömegsír • Oszlop kiegészítések <p>Első részszámla leadása: 9.786.000. Ft + ÁFA</p>
2011. szeptember 14. - 2011. szeptember 18.		Falfelületek kialakítása, textura felhordúsa
2011. augusztus 28 - 2011. október 09.		<p>Dekorációs munkálatok előkészítése, beépítése:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oszlopdekoráció • Zászlók • Zászlótartók • Printek a falra • Műtárgymásolatokat hordozó bábuk készítése • Festési javítások elkészítése
2011. október 10.	15:00	<p>Dekorációs munkálatok átadása:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oszlopdekoráció • Zászlók • Zászlótartók • Printek a falra • Műtárgymásolatokat hordozó bábuk <p>Végszámla leadása: 3.024.000. Ft + ÁFA</p>