

## Vállalkozási szerződés 4. számú módosítása

amely létrejött a

**Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság mint Megrendelő (továbbiakban: Építető)**

- székhely: 7625 Pécs, Tettye tér 9.
- nyilvántartási szám : 2455/15/2001
- adószám: 15325787-2-02
- bankszámla: Magyar Államkincstár; 10024003-01711820-00000000
- képviseli: Závoczky Szabolcs igazgató
- pénzforgalmi bankszámlaszám: 10024003-01711820 MÁK

valamint az

**IGN Ipari és Ingatlan Fővállalkozási, Befektetési Zrt. mint Vállalkozó (továbbiakban Fővállalkozó)**


- székhelye : 6000 Kecskemét, István király krt. 24.
- vállalkozói engedély vagy cégbírósági bejegyzés száma: 03-10-100345
- adóazonosító száma: 13224965-2-03
- építőipari kivitelezői nyilvántartási száma: 13224965-4110-114-03
- képviseli: Harajka Róbert
- pénzforgalmi bankszámlaszám: Budapest Bank Nyrt; 10102529-03052600-01003000


között az alulírott napon, helyen és feltételek mellett:

- 1.) Felek rögzítik, hogy 2010.06.16. napján Vállalkozási szerződést kötöttek a Mohácsi Történelmi Emlékhely fogadóépület, kilátó és kiállító kupola a Vadász és Társai Építőművész Kft. (1063 Budapest, Kmety u. 29.) által készített kiviteli tervek alapján történő kivitelezésére (továbbiakban MOHÁCS Projekt).
- 2.) Felek a kivitelezés műszaki-pénzügyi ütemezést tartalmazó 3. mellékletet a jelen módosításhoz csatolt melléklet szerinti tartalommal fogadják el.
- 4.) Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés és mellékleteinek valamennyi rendelkezését a jelen módosítással összhangban kell értelmezni és a Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett minden egyéb rendelkezése változatlanul hatályban marad
- 5.) A jelen szerződésmódosítás melléklete: 3. számú melléklet a Műszaki-pénzügyi ütemezés


Pécs, 2011-04-18

Budapest, 2011-04-18.

  
Megrendelő  
cégszerű aláírás

  
Vállalkozó  
cégszerű aláírás

Ellenjegyeztem:

  
Pénzügyi ellenjegyző:

Koszits Beatrix/Eke Adrienn

2011-04-18

Jogtanácsos:

2011-04-18



