

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2019. évi közbeszerzési terve							
Sor-szám	Közbeszerzés tárgya mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
					eljárás megindításának, ill. a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
<b>I. Árubeszerzés</b>							
1	1 db Pick-up beszerzése a KEHOP-4.1.0-15-2016-00033 projekt keretében	34113300-5	Uniós értékhatár alatti	Kbt. 113. § (1)	2019. június	2019. július	NEM
2	Papíripari termékek és irodaszerek		Központosított közbeszerzés		2019. január	2019. december	NEM
3	Gépjármű üzemanyag		Központosított közbeszerzés		2019. január	2019. december	NEM
4	Informatikai eszközök		Központosított közbeszerzés	Kbt. 104. § szerinti verseny újranyitás	2019. január	2019. február	NEM
5	Traktor és adapterek beszerzése	16000000-5	Uniós értékhatár alatti	Kbt. 113. § (1)	2019. június	2019. december	NEM
<b>II. Építési beruházás</b>							
1	HUHR/1601/2.1.2/0016 projekt kivitelezési munkái	45000000-7	Uniós értékhatár alatti	Kbt. 113. § (1)	2019. január	2019. augusztus	NEM
2	Natura2000 bemutatási tevékenység infrastruktúra építmények létesítése a KEHOP-4.1.0-15-2016-00033 projekt keretében	45000000-7	Uniós értékhatár alatti	Kbt. 115. §	2019. június	2020. június	NEM
3	Állattartó telep építése Kölkeden	45000000-8	Uniós értékhatár alatti	Kbt. 115. §	2019. október	2020. december	NEM
<b>III. Szolgáltatás-megrendelés</b>							
1							
2							

Kelt: Pécs, 2019. március 29.

  
 Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság  
 Závoczkó Szabolcs igazgató /